

SARA Aménagement

groupe ELEGIA

C.A.P.I. Courrier arrivé	
Le	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 8250244
Acte Certifié exécutoire	
Copie	Envoi Préfecture : 29/11/2022
Service	Retour Préfecture : 29/11/2022

Affaire suivie par : Hervé BAUMGARTNER

☎ : 04.69.42.30.08

Mél. : h.baumgartner@elegia-groupe.fr

CAPI

Monsieur Jean PAPADOPULO

Président

17, avenue du Bourg – BP 90592

38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex

Le : 17 août 2022

N/Réf. : A2022-289/DO/CB/HB/dv

Objet : **Aménagement de parkings de covoiturage sur le territoire de la CAPI – Mandat n°M1260408.**

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous adresser ci-joint, le dossier de clôture du mandat M1260408 portant sur l'aménagement de parkings de covoiturage sur le territoire de la CAPI.


Conformément à l'article 16.2 de la convention de mandat, ce dossier comprend :

- la description des travaux effectués,
- les éléments financiers de l'opération,
- la copie numérique sur clé USB des pièces de l'opération.

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) a pour sa part déjà été remis au service concerné au moment de la réception des travaux.

Dans l'attente de votre délibération valant quitus de notre mission de mandataire, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Directeur Général,



Christian BREUZA

P.J. : 1 dossier

✓ Signé électroniquement par **IXBUS**

ELEGIA-GROUPE.FR

17, avenue du Bourg -- BP 40155 -- 38081 L'Isle-d'Abeau -- Tél. 04 69 42 30 00

Société d'Aménagement du Rhône aux Alpes - SPLA au capital de 700 000 €

RCS VIENNE 533 395 976 - APE 4110 C - TVA CEE FR 86 533 395 976

CONVENTION DE MANDAT n°M1260408 **délibérée le 03/07/2012**

Aménagement de parkings de covoiturage ***sur le territoire de la CAPI***



REDDITION DES COMPTES

Description des travaux effectués

ELEGIA-GROUPE.FR

17, avenue du Bourg – BP 40155 – 38081 L'Isle-d'Abeau – Tél. 04 69 42 30 00
Société d'Aménagement du Rhône aux Alpes - SPLA au capital de 700 000 €
RCS VIENNE 533 395 976 - APE 4110 C - TVA CEE FR 86 533 395 976

ARTICLE 1 - PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION

Suite à l'aménagement du parking relais de Chesnes à Saint-Quentin-Fallavier aux abords de l'échangeur autoroutier N°5 et devant le constat de son succès, la CAPI a mandaté à l'automne 2009 le programmiste « Initial Consultants », afin d'étudier un véritable maillage de parkings de covoiturage à l'échelle du territoire. L'objectif poursuivi par la CAPI est d'encourager ainsi ces pratiques de covoiturage tout en sécurisant les usages existants, en application de l'action n°13 du Plan de Déplacements Urbain 2010-2015.

A l'issue de la remise de l'étude, un comité de pilotage a réuni le 10 septembre 2010, l'ensemble des élus concernés par cette thématique et a défini le programme suivant d'aménagement de 5 parkings de covoiturage :

- Nivolas-Vermelle – Terrain Ruffieu - 30 places
- Meyrié - Parking à l'intersection RD522 / RD59 - 30 places
- Saint-Savin – Carrefour de la Gare - 90 places à terme
- Bourgoin-Jallieu – Réaménagement parking de l'échangeur 7 - 115 places
- Bourgoin-Jallieu – Nouveau parking à l'échangeur 8 – 120 places

La CAPI a décidé, par délibération en date du 3 juillet 2012, de déléguer à SARA Aménagement, le soin de faire réaliser l'opération en son nom et pour son compte. La CAPI a fixé l'enveloppe financière prévisionnelle du projet à 4 055 000 € TTC (valeur Mai 2012).

Suite à l'étude d'avant-projet des 5 parkings, l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération a été ramené à **3 826 000 € TTC** (valeur mai 2013), validé par délibération du 2 juillet 2013.

Elle est inférieure au coût initial du fait d'investissements moindres pour les parkings de Nivolas-Vermelle et Meyrié (1^{ère} phase d'aménagement en provisoire).

A l'issue de ce 1^{er} programme de travaux, le bilan des projets a conduit à la non-réalisation des parkings de Meyrié et de Bourgoin-Jallieu Le Rivet et à des investissements moindres pour les parkings de Nivolas-Vermelle et Saint-Savin. La CAPI a donc décidé, du fait de leur succès, d'intégrer au mandat, les extensions des parkings du Luzais et de la Grive.

L'enveloppe financière de l'opération a alors été fixée à **2 405 000 € TTC** (valeur juillet 2017), validé par délibération du 26/09/2017.

Le présent dossier de remise de compte a pour objet de contribuer à l'établissement du bilan définitif de l'opération, suite à la liquidation des dépenses réalisées au titre du mandat de SARA Aménagement.

ARTICLE 2 - PRESENTATION DES TRAVAUX

La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée en 2012 au groupement BC Ingénierie – JNC Sud.

Les études d'avant-projet ont été menées en 2012-2013 sur le programme initial sous mandat SARA.

Suite à la délibération de la CAPI validant le nouveau budget, la consultation pour les travaux a été lancée en 2 phases – 2013 et 2014 :

- Parking de Nivolas et Saint-Savin : travaux de janvier à juin 2014
 - Lot VRD - JEAN LEFEBVRE SUD EST
 - Lot Eclairage public - SPIE SUD EST
- Parking de la Grive : travaux de juillet à décembre 2014
 - Lot VRD - GPT PL FAVIER-MOULIN-LEFEBVRE
 - Lot Eclairage public - SPIE SUD EST
 - Lot Espaces verts - GENEVRAY SAS
- Mesures compensatoires zone humide du parking de la Grive : travaux février – mars 2015
 - ESPACES VERTS DU SUD EST

Comme indiqué, la reprise des études a conduit la CAPI à privilégier ensuite les extensions des parkings existants du Luzais et de de la Grive, réalisés de 2018 à 2020

- Extension du parking du Luzais : Travaux d'octobre 2018 à mars 2019
 - Lot VRD - JEAN LEFEBVRE SUD EST
 - Lot Eclairage public - SOBECA
 - Lot Espaces verts et mobilier - GENEVRAY SAS

- Extension Parking de la Grive : Travaux d'octobre 2019 à novembre 2020
 - Lot VRD - PARET SAS
 - Lot Eclairage public - MTPe
 - Lot 3 Paysage et mobilier - ARTEMIS

ARTICLE 3 - BILAN FINAL DE L'OPERATION

Le montant total des dépenses au titre de l'opération des parkings de covoiturage de la CAPI s'élève à 2 414 232,61 € TTC, selon les détails figurant à la pièce n°1 du présent dossier.

Le différentiel entre les avances versées par la CAPI à SARA Aménagement, ainsi que les produits financiers, entraîne un solde excédentaire de **5 392,89 €**.

Reddition des comptes
Etats financiers

transmise le

OPERATION	Parkings de covoiturage - Territoire de la CAPI
CODE	M1260408
MANDANT	CAPI
MANDATAIRE	SARA Aménagement
NOTIFICATION DE LA CONVENTION	03/07/2012
DERNIER BILAN APPROUVE	2 405 000 € TTC (délibération du 26/09/2017)

PIECES CONSTITUTIVES :

Bilan de clôture global de l'opération
Décompte final des recettes et dépenses
Détail des avances versées
Détail de la rémunérations du mandataire

PIECE N°1
BILAN DE CLOTURE DE L'OPERATION M1260408
PARKINGS DE COVOITURAGE DE LA CAPI
TERRITOIRE DE LA CAPI


INTITULE	Bilan approuvé ¹		Réglié sous mandat SARA ²		Ecart Réglié - Bilan € TTC
	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	
	DEPENSES	2 004 166,66	2 405 000,00	2 012 461,63	
1 - ACQUISITIONS	19 265,83	23 119,00	19 285,00	23 118,84	0,16
Autres frais d'acquisition	19 265,83	23 119,00	19 285,00	23 118,84	0,16
2 - ETUDES ET HONORAIRES	59 962,50	71 955,00	49 269,96	59 025,08	12 929,92
2080 Autres études et honoraires généraux	17 120,00	20 544,00	7 674,16	9 209,00	11 335,00
2101 Relevés topographiques	18 740,83	22 489,00	17 652,00	21 152,16	1 336,84
2102 Sondages sols et analyses	23 922,50	28 707,00	23 750,00	28 432,14	274,86
2180 Autres études et honoraires sols	179,17	215,00	180,00	215,28	0,28
2199 Révision études et honoraires sols	-	-	13,80	16,50	16,50
3 - TRAVAUX	1 624 620,83	1 949 545,00	1 645 889,53	1 975 067,43	25 522,43
3101 Travaux aménagements secondaires	1 624 620,83	1 949 545,00	1 645 660,46	1 974 792,55	25 247,55
3199 Révision travaux d'aménagement	-	-	229,07	274,88	274,88
4 - HONORAIRES SUR TRAVAUX	141 333,75	169 600,50	133 968,73	160 574,96	9 025,54
4001 Maîtrise d'oeuvre	133 627,08	160 352,50	127 665,47	153 012,93	7 339,57
4020 Coordinateur SPS	6 632,50	7 959,00	4 315,00	5 176,58	2 782,42
4099 Révision honoraires sur travaux	1 074,17	1 289,00	1 988,26	2 385,45	1 096,45
5 - REMUNERATION DU MANDATAIRE	149 629,17	179 555,00	152 143,81	182 360,46	2 805,46
Rémunération SARA	149 629,17	179 555,00	151 255,07	181 293,98	1 738,98
Révision rémunération mandataire	-	-	888,74	1 066,48	1 066,48
6 - FRAIS DIVERS	9 354,58	11 225,50	11 898,20	14 079,54	2 854,04
6003 Frais de reprographie	392,50	471,00	4 075,93	4 891,11	4 420,11
6007 Frais de publicité	8 002,08	9 602,50	6 862,27	8 036,43	1 566,07
6080 Autres frais divers	990,00	1 152,00	960,00	1 152,00	-
7 - FRAIS FINANCIERS	-	-	6,30	6,30	6,30
Frais financiers court terme	-	-	6,30	6,30	6,30

¹ Délibération CAPI du 26/09/2017

² Extrait du logiciel de comptabilité Progisem GO7/Auevo

L'Isle d'Abeau, le 6 juillet 2022,

Le Secrétaire général,



Bernard LECA

PIECE N°2
DECOMPTE FINAL DES RECETTES ENCAISSEES
ET DEPENSES REGLEES SOUS MANDAT SARA
PARKINGS DE COVOITURAGE DE LA CAPI
TERRITOIRE DE LA CAPI

Intitulé	Réglé*		
	€ HT	€ TVA	€ TTC
1 DEPENSES	2 012 461,53	401 771,08	2 414 232,61
1 ACQUISITIONS	19 285,00	3 833,84	23 118,84
13007M Opérateur foncier Covoiturage - SINTEGRA	10 100,00	2 013,00	12 113,00
13007M Opérateur foncier Covoiturage - TERRITOIRE 38	8 385,00	1 680,84	10 045,84
BC 13-00872 Bornage du parking de Saint-Savin - SINTEGRA	800,00	180,00	960,00
2 ETUDES ET HONORAIRES	49 269,96	9 765,12	59 025,08
13004M Topographie Covoiturage - CABINET CASSASSOLLES	10 160,00	2 001,76	12 161,76
13008M Géotechnique Covoiturage - FONDASOL	23 763,80	4 684,84	28 448,64
14001M DLE zone humide parking de covoiturage de l'échangeur 7 - CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE	4 925,00	985,00	5 910,00
14029M Lever topographique de la zone de mesures compensatoires - CABINET CASSASSOLLES	4 000,00	800,00	4 800,00
BC 13-00522 Ensemencement suite sondages - ESPACES VERTS DU SUD EST	180,00	35,28	215,28
BC 16-02379 Etude d'un parking provisoire au Luzais - BC INGENIERIE	970,00	194,00	1 164,00
BC 17-02581 Suivi des mesures compensatoires du pk de la Grive - SOBERCO ENVIRONNEMENT	1 225,00	245,00	1 470,00
BC 19-03836 Constat affichage PA - parking de la Grive - MESSINA-USAI JOSEPHINE SCP	212,50	42,50	255,00
BC 19-03837 Constat affichage PA - parking de la Grive - MESSINA-USAI JOSEPHINE SCP	170,83	34,17	205,00
BC 19-03838 Constat affichage PA - parking de la Grive - MESSINA-USAI JOSEPHINE SCP	170,83	34,17	205,00
BC15-01531 Parking co éch 7 - Confection d'un escalier au Nord Ouest du site - GENEVRAY SAS	2 690,00	538,00	3 228,00
BC16-02205 Lever topographique parking du Luzais - ARKALI	802,00	160,40	962,40
3 TRAVAUX	1 645 889,53	329 177,90	1 975 067,43
13056M Travaux du programme 2013 - Lot VRD - AMS	390,00	-	390,00
13056M Travaux du programme 2013 - Lot VRD - GENEVRAY SAS	8 796,40	-	8 796,40
13056M Travaux du programme 2013 - Lot VRD - JEAN LEFEBVRE SUD EST	140 638,55	30 549,99	171 188,54
13056M Travaux du programme 2013 - Lot VRD - PROFIL 06	2 985,00	-	2 985,00
13057M Travaux du programme 2013 - Lot Eclairage public - SPIE SUD EST	9 802,66	1 960,53	11 763,19
14011M Travaux du programme 2014 - Lot1 VRD - GPT PL FAVIER-MOULIN-LEFEBVRE	564 135,40	112 827,08	676 962,48
14012M Travaux du programme 2014 - Lot2 Eclairage public - MOULIN TP	2 500,00	-	2 500,00
14012M Travaux du programme 2014 - Lot2 Eclairage public - SPIE SUD EST	68 335,00	14 167,00	82 502,00
14013M Travaux du programme 2014 - Lot3 Espaces verts - GENEVRAY SAS	43 292,52	8 658,50	51 951,02
14037M Travaux mesures compensatoires - ESPACES VERTS DU SUD EST	8 400,00	7 120,00	15 520,00
14037M Travaux mesures compensatoires - PARET SAS	27 200,00	-	27 200,00
18031M Extension Luzais 2018 - Lot1 - VRD - AMS	2 619,80	-	2 619,80
18031M Extension Luzais 2018 - Lot1 - VRD - JEAN LEFEBVRE SUD EST	237 462,14	75 632,94	313 095,08
18031M Extension Luzais 2018 - Lot1 - VRD - PARET SAS	138 082,75	-	138 082,75
18032M Extension Luzais 2018 - Lot2 - Eclairage public - SOBECA	33 823,00	6 784,60	40 587,60
18033M Extension Luzais 2018 - Lot3 - Espaces verts et mobilier - GENEVRAY SAS	45 941,55	9 188,31	55 129,86
19049M Extension Grive 2019 - Lot 1 VRD - JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES	44 410,00	-	44 410,00
19049M Extension Grive 2019 - Lot 1 VRD - PARET SAS	184 887,57	45 859,51	230 747,08
19050M Extension Grive 2019 - Lot 2 éclairage public - MTP	24 835,00	4 967,00	29 802,00
19051M Extension Grive 2019 - Lot 3 paysage et mobilier - BPI FRANCE - 19051M	31 185,00	6 239,00	37 424,00
20-04297 Remplacement lanterne parking existant Grive - MTP	1 125,00	225,00	1 350,00
BC 16-02066 Création d'un seuil pour les mesures compensatoires - ESPACES VERTS DU SUD EST	4 205,00	841,00	5 046,00
BC 19-03907 Mise en place d'une clôture en bois - Extension Grive - RHONE JARDIN SERVICE	7 200,00	1 440,00	8 640,00
BC 20-04042 BT Extension parking de la Grive chemin des marais - ENEDIS SILLON ALPIN	12 737,19	2 547,44	15 284,63
BC18-03328 Production et pose Panneau PA - REPRO-TECHNIC	950,00	190,00	1 140,00
4 HONORAIRES SUR TRAVAUX	133 968,73	26 806,23	160 574,96
12046M Maîtrise d'oeuvre - BC INGENIERIE	63 070,83	12 543,81	75 614,44
12046M Maîtrise d'oeuvre - JNC SUD	51 588,10	10 197,84	61 785,94
13025M Coordination SPS - ELYFEC SPS	4 315,00	861,58	5 176,58
14027M Maîtrise d'oeuvre des mesures compensatoires - CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE	9 875,00	1 975,00	11 850,00
19016M Mission d'étude de définition de MC zone humide et suivi travaux - CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE	4 150,00	830,00	4 980,00
BC 19-03949 Déclaration préalable clôture Chemin des marais - JNC SUD	990,00	198,00	1 188,00

Intitulé	Réglié*		
	€ HT	€ TVA	€ TTC
5 REMUNERATION DU MANDATAIRE	162 143,81	30 218,65	162 360,46
12-00315 Rémunération forfaitaire du mandataire - SARA	90 773,07	17 942,51	108 715,58
18-03238 Rémunération forfaitaire du mandataire - Avenant 2 - SARA	61 370,74	12 274,14	73 644,88
6 FRAIS DIVERS	11 898,20	2 181,34	14 079,54
12-00292 Publicité appel d'offres - AFFICHES DE GRENOBLE	120,00	23,52	143,52
12-00320 Publicité BOAMP - BOAMP	1 350,00	88,20	1 438,20
13-00813 Publicité appel d'offres travaux 2013 - BOAMP	990,00	195,12	1 185,12
13-00814 Publicité appel d'offres travaux 2013 - AFFICHES DE GRENOBLE	1 536,02	302,20	1 838,22
BC 14-00987 Publicité appel d'offres travaux 2014 - BOAMP	990,00	195,12	1 185,12
BC 14-00988 Publicité appel d'offres travaux 2014 - AFFICHES DE GRENOBLE	1 181,11	231,24	1 412,35
BC 14-01058 Reprographie permis d'aménager - REPRO-TECHNIC	167,76	33,55	201,31
BC 14-01241 Réalisation et pose d'un panneau PA sur Parking co éch 7 - REPRO-TECHNIC	225,00	45,00	270,00
BC 14-01266 Taxe d'aménagement - Analyse juridique taxe aménagement - ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES	490,00	98,00	588,00
BC 14-01268 Constats (x2) du PA - Parking co Ech 7 - SARL JURIS 38 (ALPHAND GILBERT SCP)	325,00	65,00	390,00
BC 14-01426 Bandeau autocollant ouverture parking échangeur 7 - REPRO-TECHNIC	145,00	29,00	174,00
BC 18-03170 Reproduction dossier en 6 exemplaires - REPRO-TECHNIC	497,00	99,40	596,40
BC 18-03231 Reproduction 4 exemplaires PA - REPRO-TECHNIC	399,17	79,83	479,00
BC 19-03626 Reproduction du PA en 5 exemplaires - REPRO-TECHNIC	414,00	82,80	496,80
BC 19-03650 AAPC - Parution marché de travaux - L'ESSOR	367,54	73,24	440,78
BC 19-03741 Reprographie des pièces complémentaires du PA de la Grive - REPRO-TECHNIC	408,00	81,60	489,60
BC 19-03828 Création et pose du PA pk Grive - REPRO-TECHNIC	975,00	195,00	1 170,00
BC 20-03995 Affichage de la Déclaration Préalable d'une clôture - REPRO-TECHNIC	990,00	198,00	1 188,00
BC18-03203 Parution Annonces légales - Travaux Luzais - GROUPE DAUPHINE MEDIA	327,60	65,52	393,12
7 FRAIS FINANCIERS	6,30	-	6,30
12-00319 Frais financiers CT - CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	6,30	-	6,30
2:RECETTES	2 419 625,50	-	2 419 625,50
4 REMBOURSEMENTS ET AVANCES	2 405 000,00	-	2 405 000,00
12-00311 Avances du mandant - CAPI	1 970 550,00	-	1 970 550,00
12-00311 Avances du mandant - BUDGET TRANSPORTS_CAPI	434 450,00	-	434 450,00
5 PRODUITS FINANCIERS	14 625,50	-	14 625,50
12-00361 Produits financiers CT - CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	14 625,50	-	14 625,50
SOLDE A VERSER AU MANDANT			6 392,89

* Extrait du logiciel de comptabilité Progisem GOT/Nuevo

L'Isle d'Abeau, le 6 juillet 2022.

Le Secrétaire général


 Bernard LECA

PIECE N°3
DETAIL DES AVANCES VERSEES SOUS MANDAT SARA
PARKINGS DE COVOITURAGE DE LA CAPI
TERRITOIRE DE LA CAPI

Intitulé	Régulé *			Demande envoyée le	Avance versée le
	€ HT	€ TVA	€ TTC		
2 RECETTES	2 405 000,00	-	2 405 000,00		
4 REMBOURSEMENTS ET AVANCES	2 405 000,00	-	2 405 000,00		
12-00311 Avances du mandant - CAPI	1 970 550,00	-	1 970 550,00		
00001 Avance initiale	40 550,00	-	40 550,00	14/08/2012	19/11/2012
00002 AF2 - Avance T1-2013	130 000,00	-	130 000,00	08/01/2013	14/02/2013
00003 AF3 - Avance T4-2013	260 000,00	-	260 000,00	30/08/2013	07/10/2013
00004 AF4 - Avance T4-2013	400 000,00	-	400 000,00	05/11/2013	11/02/2014
00005 AF5 - Avance T2-2014	200 000,00	-	200 000,00	08/04/2014	16/05/2014
00006 AF6 - Avance T3-2014	100 000,00	-	100 000,00	21/07/2014	11/08/2014
00007 AF7 - Avance T3-T4-2014	290 000,00	-	290 000,00	03/09/2014	29/09/2014
00008 AF8 - Avance T4-2018	550 000,00	-	550 000,00	10/07/2018	03/08/2018
12-00311 Avances du mandant - BUDGET TRANSPORTS_CAPI	434 450,00	-	434 450,00		
00010 AF9 - Avance T3-2019	360 000,00	-	360 000,00	28/06/2019	09/08/2019
00011 M1208 - AF10	74 450,00	-	74 450,00	28/10/2019	13/12/2019

* Extrait du logiciel de comptabilité Progisem GO7/Nuevo

L'Isle d'Abeau, le 6 juillet 2022,


Le Secrétaire Général

 Bernard LECA

PIECE N°4
DETAIL DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE SARA
PARKINGS DE COVOITURAGE DE LA CAPI
TERRITOIRE DE LA CAPI

	Intitulé	Réglié *					€ TTC
		€ HT Base	€ HT Révision	€ HT Total	€ TVA	€ TTC	
1	DEPENSES	149 806,00	2 337,81	152 143,81	30 216,65	182 360,46	
5	REMUNERATION DU MANDATAIRE	149 806,00	2 337,81	152 143,81	30 216,65	182 360,46	
12-00315	Rémunération forfaitaire du mandataire - SARA	89 324,00	1 449,07	90 773,07	17 942,51	108 715,58	
00001	Rémunération forfaitaire du mandataire - Etape 1	19 560,00	176,04	19 736,04	3 868,26	23 604,30	
00002	Rémunération forfaitaire du mandataire - Etape 2	13 040,00	293,40	13 333,40	2 613,35	15 946,75	
00003	Rémunération forfaitaire du mandataire - Etapes 3-4-5 2013	19 560,00	436,84	19 996,84	3 919,38	23 916,22	
00004	Rémunération forfaitaire du mandataire - Etapes 4-5	6 520,00	97,80	6 617,80	1 323,71	7 941,51	
00005	Rémunération forfaitaire du mandataire - Etape 6 (2013)	13 040,00	260,80	13 300,80	2 660,16	15 960,96	
00006	Rémunération forfaitaire du mandataire - Etape 6 (IDA)	13 040,00	-	13 040,00	2 608,00	15 648,00	
00007	Rémunération forfaitaire du mandataire - Etape 7 (2013)	2 282,00	60,96	2 342,96	468,60	2 811,56	
00008	Rémunération forfaitaire du mandataire - Etape 7 (IDA)	2 282,00	123,23	2 405,23	481,05	2 886,28	
18-03238	Rémunération forfaitaire du mandataire - Avenant 2 - SARA	60 482,00	888,74	61 370,74	12 274,14	73 644,88	
00001	Rémunération forfaitaire du mandataire (Etapes 1, 3, 4p)	18 380,00	-	18 380,00	3 676,00	22 056,00	
00002	Rémunération forfaitaire du mandataire - Etape 5p	3 280,00	133,10	3 413,10	678,61	4 071,71	
00003	Rémunération forfaitaire du mandataire - Avenant 2- Etape 6P	9 780,00	117,36	9 897,36	1 979,48	11 876,84	
00004	Rémunération forfaitaire du mandataire - Avenant 2 Etape 4	2 500,00	54,56	2 554,56	510,91	3 065,47	
00005	Rémunération forfaitaire du mandataire - Avenant 2 - Etape 6	3 280,00	65,20	3 345,20	665,04	4 010,24	
00006	Rémunération forfaitaire du mandataire - Avenant 2 Etape 5	2 500,00	105,32	2 605,32	521,06	3 126,38	
00007	Rémunération forfaitaire du mandataire - Avenant 2	1 100,00	26,10	1 126,10	225,22	1 351,32	
00008	Rémunération forfaitaire du mandataire - Avenant 2	1 400,00	37,80	1 437,80	287,56	1 725,36	
00009	Rémunération forfaitaire du mandataire - Etapes 6 + 7	7 282,00	196,61	7 478,61	1 485,73	8 974,34	
00010	Rémunération forfaitaire du mandataire - Avenant 2	2 500,00	67,50	2 567,50	513,50	3 081,00	
00011	Rémunération forfaitaire du mandataire - Avenant 2	2 000,00	11,19	2 011,19	402,23	2 413,42	
00012	Rémunération forfaitaire du mandataire - Avenant 2 - Clôture	6 520,00	74,00	6 594,00	1 318,80	7 912,80	

* Extrait du logiciel de comptabilité Progisem G07Nuevo

L'isle d'Abeau, le 6 juillet 2022,

Le Secrétaire Général

 Bernard LECA