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TRAFFEYERE Notifié le 28 novembre 2019

NOTIFICATION - PHASE TRAVAUX
ORDRE DE SERVICE N° 2

Le Cabinet d'Etudes Marc MERLIN, Ingénieurs-Conseils, Maitre d'ccuvre, a la demande de
M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DES PORTES DE L'ISERE, Représentant de I'entité
adjudicatrice, notifie & I'Entrepreneur I'exécution de la phase travaux du marché ci-dessus
référencé.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'acte d'engagement, le délai contractuel
d'exécution de la phase d'études fixé & QUATRE (4) MOIS commence a courir :

[] le lendemain de la date de récépissé du présent ordre de service.
X a la date du 1" juin 2020.

Fait a LYON, Le 18 mai 2020

LE REPRESENTANT DE L'ENTITE ADJUDICATRICE, LE MAITRE D'CEU\IRW
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69007 LYON

Recu le présent ordre de service
Le

L'ENTREPRENEUR,
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